

CALENDRIER D'ÉVALUATION DU 7^{ème} PLAN ET D'ÉLABORATION DU 8^{ème}

Entretiens
Questionnaires
Traitement des données
Analyses
Rapport d'évaluation

5 séminaires territoriaux
entre sept. et oct. 2018

Début 01/2018

Avant le 30/06/2018

Publicité de l'élaboration
du 8^{ème} Plan avant le
30/06/2018

- 1/Publier sur les sites Internet de la Préfecture + Département
- 2/Envoyer un courrier d'information aux communes + EPCI + acteurs Logt et Hbgt
- 3/Publier l'arrêté conjoint de nomination des membres du CRP sur les sites Internet de la Préfecture + Département

COMITE RESPONSAPBLE
DU PLAN / CRP

Nommer les membres du CRP

Le CRP peut continuer d'exercer ses compétences avec les membres en place jusqu'à la nomination des nouveaux membres et au plus pendant 3 mois à compter du 17/11/2017 (avant le 17/02/2018).

Les plans en cours au 16 novembre sont, s'il y a lieu, révisés pour être mis en conformité avec les dispositions de ce décret, en ce qui concerne notamment l'offre de services d'accompagnement social vers et dans le logement et de diagnostic social.

**Présenter
le rapport d'évaluation
du 7^{ème} Plan**

**Présenter
les orientations stratégiques
du 8^{ème} Plan**

CALENDRIER D'EVALUATION DU 7^{ème} PLAN ET D'ELABORATION DU 8^{ème}

